

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	MMB 거동해석툴 GUI 제작	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	<ul style="list-style-type: none"> - 소프트웨어 사업 규모 : 약 700 FP - 1인 생산성 : 19 FP/MM - 1인 총 투입기간 : 37개월 - 투입 인력수 : 1.85 명 - 전체 개발 기간 : 20 개월 	20 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	<ul style="list-style-type: none"> - MMB 전체 사업 계획 완료 : 2019년 3월 - S/W 개발 사업 예상 시작 : 2017년 8월 - 전체 개발 기간 : 21 개월 	21 개월
③ 유사사업 자료	<ul style="list-style-type: none"> - S/W 저장소 유사사업 검색 : 29건 - 평균 사업 기간 : 15.72개월 	16 개월
④ 기타 특이사항	- 해당 없음	- 개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - MMB 전체 사업 일정 만족을 위해 21개 월 미만의 사업기간 필요 - 기능 점수 기반 산정 결과 약 20개월 필 요 	<div>적정 사업기간</div> <div>20 개월</div>
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2017 년 06 월 01 일		
위 원	석원호 (서명)	위 원 이성현 (서명)
위 원	과경식 (서명)	위원장 이상열 (서명)
발주기관의 장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음